CNSC	FORMATO	Código:	F-PI-003
	Reporte de seguimiento al Plan de Acción	Fecha:	22/04/2020
	2020	Versión:	2.0

Reporte a: [30/06/2020]

OBJETIVO	ESTRATEGIA	META	RESPONSABLE(S)	I TRIMESTRE AVANCE ESPERADO	I TRIMESTRE AVANCE OBTENIDO (%)	II TRIMESTRE AVANCE ESPERADO	II TRIMESTRE AVANCE OBTENIDO (%)	II TRIMESTRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE	II TRIMESTRE RELACIÓN DE EVIDENCIAS	II TRIMESTRE OBSERVACIONES	III TRIMESTRE AVANCE ESPERADO	III TRIMESTRE AVANCE OBTENIDO (%)	IV TRIMESTRE AVANCE ESPERADO	IV TRIMESTRE AVANCE OBTENIDO (%)	CONSOLIDADO ANUAL AVANCE ESPERADO	CONSOLIDADO ANUAL AVANCE OBTENIDO
Incrementar la capacidad técnica de la CNSC para ejecutar el plan de vacantes definido con las entidades públicas	***META ESTRATÉGICA***	***Ejecución del 100% del Plan de Vacantes: 20,000 considerando la finalización de la etapa de inscripción Ejecutar un proceso de selección de manera directa***	***Despachos Gerencias de Convocatorias Oficina de Informática***	***0%***	***78%***	0%	12%	Se han ofertado 18.037 vacantes con finalización de inscripciones, es decir la meta presenta avance del 90%.	Registro de vacantes ofertadas						100%	90%
	Transformación Digital e Incorporación de Nuevas Tecnologías para la Operación de Procesos Misionales y de Apoyo	Puesta en funcionamiento del módulo Recomendador ciudadano (100%)	Dirección Administración de Carrera Admva Oficina de Informática.	37%	41%	59%	13%	**Contratación servicios en nube de IA** Legalización	OC Servinformación 66209 (1).pdf VRM Dian resultados_Servinformación.xlsx						100%	54%
		Puesta en funcionamiento del módulo Entidades: OPEC y VRM/VA con IA al 100%	Dirección Administración de Carrera Admva. Oficina de Informática	39%	44%	30%	33%	**OPEC (Etiquetas - Estructuras de Pruebas)** Desarrollo de requerimientos estructura de pruebas Puesta en producción de la primera versión de OPEC (estructuras de pruebas) **VRM/VA con IA al 100%** Paralelos y maduración del modelo **Renovación Servicios de IA en nube** Adjudicación Legalización Instalación y configuración de infraestructura	evidenciasEstructuras.docx GLPI 81966.png Acta de entrega CNSC - IA.pdf ACTAS DE REUNIÓN-CNSC.zip Analisis Resultado VRM-IA Corrida ABRIL 2021.xlsx Documentación de cierre-CNSC.zip Informe de entrega - CNSC.pdf Informe resultados primera corrida DIAN.pdf swagger-cn.yaml VRM Dian resultados_Servinformación.xlsx evento105337.pdf image (1).png image (2).png POLIZA O.C 67465 - SERVINFORMACION (1).pdf f-ct-011_acta-de-inicio_v4_Servinformacion Cto 079 OC 66209 f.pdf f-ct-011_acta-de-inicio_v4_Servinformacion Cto 097 OC 67465 f.pdf Summary.pdf Configuración Ambiente de Preproducción IA.pptx						100%	77%
		Módulo de pruebas Informatizadas versión 1.0 (100%)	Dirección Administración de Carrera Admva. Oficina de Informática	13%	13%	60%	0%	-							100%	13%
		Módulo Costos Procesos de Selección (100%) - 100% de los procesos de selección 2021 en centros de costos	Dirección de Apoyo Corporativo Oficina Asesora de Planeación Oficina de Informática	10%	21%	50%	16%	Realizaciones de ajustes de resolución de cada convocatoria en Bases y Novasoft - Modulo CxC Enero - Marzo Historia de Usuario Estimacion de Casos de uso Analisis Caso de uso para el modulo de Planeacion Diseño para el modulo de planeación Análisis para el modulo de costeo en el rol Gerente Diseño para el modulo de costeo en el rol Gerente	f-ti-004_Historia de Usuario V1.pdf CU-001 - Ingreso Adm_Planeacion.docx CU-001 - Ingreso Adm_Planeacion-01767-96.docx Detalle Proceso Seleccion 1.png Modulo Planeacion.png Proyeccion de Costos 2 - No proyeccion automatica.png Proyeccion de Costos 2.png Proyeccion de Costos Manual.jpg Proyeccion de Costos.png 1.1 Administrador.png 1.1 Modulo Planeacion.png 1.2 Administrador - Nuevo Item.png 1.2 Proyeccion de Costos - Automatico.png 1.3 Administrador - Nueva Etapa.png 1.3 Presupuesto Proceso de selección.png 1.4 Proyeccion de Costos - Manual.jpg 1.5 Proyeccion de Costos Manula - No proyeccion automatica.png 1.6 Presupuesto Proceso de selección.png Requerimiento 01 - Ingreso Adm_Gerente.docx Requerimiento 02 - Rol Adm_Gerente - Administracion de Costos.docx						100%	37%
		Módulo Ciudadano: Automatización del procedimiento de notificaciones procesos de selección y Automatización de RPCA	Secretaría General Dirección Administración de Carrera Admva. Oficina de Informática	24%	24%	36%	0%	-							100%	29%
		Puesta en producción nuevo Módulo Doctrina (100%)	Oficina Asesora Jurídica Oficina de Informática	17%	28%	50%	25%	Capacitación a funcionarios y contratistas de la OAJ sobre el aplicativo Capacitación a profesionales y asesores de despacho sobre funcionamiento del aplicativo Estadística de apropiación y/o percepción del aplicativo Posibles propuestas de mejora al aplicativo fruto de las capacitaciones y del análisis de percepción Coordinaciones con OAI sobre ejecución de posibles mejoras al aplicativo Doctrina Pruebas de funcionamiento del aplicativo según mejoras efectuadas en 2021 Socialización a OAJ y a profesionales y asesores de despacho sobre mejoras realizadas al aplicativo Presentación a Sala Plena del aplicativo Doctrina para aprobación de puesta en producción al público Puesta en producción al público por parte de la OAI Pruebas sobre producción al público Puesta marcha del aplicativo al público Coordinación de plan de difusión del aplicativo con Oficina de Comunicaciones	Evidencia de capacitación sobre el Aplicativo Doctrina.pdf Evidencia de capacitación sobre el aplicativocx.pdf Resultado Encuesta Aplicativo Doctrina abril2021.pdf f-rt-001_analisis_requerimientos_funcionales Cronología de búsqueda.docx f-rt-001_analisis_requerimientos_funcionales Epigrafe y Asunto.docx f-rt-001_analisis_requerimientos_funcionales Sentencias.docx f-rt-001_analisis_requerimientos_funcionales Temas.docx Relación de solicitudes de desarrollo.docx Reunión OAI y OAJ del 28 de mayo de 2021 - soporte.pdf 3-6 Prueba general de funcionamiento del aplicativo Doctrina.pdf FICHA TECNICA Aplicativo Doctrina.pdf Soporte de GLPI 81940 del 18 de junio de 2021.pdf GSA_Revision_Serv_App_Taiwano_2021-06-24.pdf GSA_Revision_Serv_BD_Chimila1_2021-06-24.pdf Rev_nikto_chimila1_2021-06-24.html Rev_nikto_taiwano_2021-06-24.html Revisión_General_Módulo_Doctrina_2021-06-24.docx Revisión_NMAP_chimila1_2021-06-24.txt Revisión_NMAP_taiwano_2021-06-24.txt Revisión_ZAP_Doctrina_2021-06-24.html SOPORTE CORREO ELECTRONICO SOLICITUD PRUEBAS DE SEGURIDAD.pdf SOPORTE GLPI 82121 - OAI.pdf SOPORTE TRAZABILIDAD GLPI 81940.pdf SOPORTES FUNCIONAMIENTO APLICATIVO DOCTRINA.pdf						100%	53%
		Modelo de interoperabilidad con sujetos obligados en Ley Antitrámites: Tres servicios de validación de información	Oficina de Informática Dirección Administración de Carrera Admva	41%	38%	40%	19%	Avances parciales en: Formalizar la relación (Convenios, cartas de compromiso, etc) Construcción de documentos de acuerdos en borrador para interoperar. Desarrollos de servicios	2019_11-12-Documento_interno_interoperabilidad_sigep.pdf Convenio Interadministrativo MEN - CNSC-1.pdf CONVENIO RNEC - COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL.pdf ConvenioDAFP_112_2019.pdf2021_04_15_Ayuda_de_Memoria_Reunión_Seguimiento_II.docx ESTUDIO PREVIO COPNIA - Borrador das.doc ESTUDIO PREVIO COPNIA.doc Check condiciones técnicas.png Criterios_ Aceptacion_QA.xlsx Cronograma INTEROPERABILIDAD.pdf Servicios_XROAD.png						100%	57%
	Desarrollo de un sistema de gestión de soluciones integrales para el ciudadano y grupos de valor	Portal unificado de servicios al ciudadano (Sede electrónica) al 100% en producción (con aplicación de IA e implementación de autoservicios)	Secretaría General Dirección de Apoyo Corporativo Oficina de Informática Dirección Administración de Carrera Admva.	28%	35%	20%	0%	*** Modulo CRM** **Sprint RPCA** Entrega Documento Requerimientos Servicio Información RPCA Visualizacion Información RPCA **Sprint BNLE** Entrega Documento Requerimientos **Sprint EDL** Entrega Documento Requerimientos **Sprint SIMO** Visualizacion Información SIMO *** Implementacion IA para servicios de atención (ChatBot - ChatVoice)** **Acuerdo Marco Nube Pública III (Infraestructura)** Legalización OC Evaluación de Ofertas recibidas para seleccionar proveedor Adjudicación orden de compra **Instrumento de Agregación de demanda para la adquisición de Software por Catálogo (Desarrollo)** Lanzamiento Evento de Cotización en la Tienda Virtual del Estado Colombiano Evaluación de Ofertas recibidas para seleccionar proveedor Adjudicación orden de compra Legalización OC	f-ti-004--Analisis-RF-historial-de-ciudadano-rf (1).docx ServiciosRPCA.zip CRM-Consulta-Expediente-RPCA.mp4 f-ti-004--Analisis-RF-historial-de-ciudadano-rf (2).docx f-ti-004--Analisis-RF-historial-de-ciudadano-rf.docx consulta-expediente-ciudadano1.png consulta-expediente-ciudadano2.png consulta-expediente-ciudadano3.png consulta-expediente-ciudadano4.png consulta-expediente-ciudadano5.png consulta-expediente-ciudadano6.png consulta-expediente-ciudadano-como-admin1.png consulta-expediente-ciudadano-como-admin2.png consulta-expediente-ciudadano-como-admin3.png f-ct-011_acta-de-inicio_v4_Servinformacion Cto 091_Nube Pública III.pdf OC-67472_ CHAT BOT Y VOICE BOT- SERVINFORMACIÓN-2.pdf POLIZA O.C. 67472 - SERVINFORMACION.pdf Evento 104629.docx ORDEN DE COMPRA 67288_SERVINFORMACIÓN_NUBE PÚBLICA III (CHAT BOT Y VOICE BOT).pdf Servinformacion_CNSC_NUBE_13_04_21_propuesta ganadora.xlsm ORDEN DE COMPRA 67288_SERVINFORMACIÓN_NUBE PÚBLICA III (CHAT BOT Y VOICE BOT).pdf Pantallazo evento de cotización105337_ Finaliza el 23_04_2021_Chat Bot y Voice Bot.png OC-67472_ CHAT BOT Y VOICE BOT- SERVINFORMACIÓN.pdf CNSC__105233_servinformacion.xlsm Evento 105233.docx f-ct-011_acta-de-inicio_v4_Servinformacion Cto 091 GAC.doc f-ct-011_acta-de-inicio_v4_Servinformacion Cto 096 GAC.doc OC-67472_ CHAT BOT Y VOICE BOT- SERVINFORMACIÓN.pdf						100%	35%
	Implementación del Sistema de Gestión del Conocimiento	Documento aprobado y publicado del Modelo de Evaluación de Competencias Laborales de la CNSC	Dirección Administración de Carrera Admva.	100%	50%	0%	22%	**Avance parcial en:** Elaboración del documento con el Modelo de Evaluación de Competencias Laborales. Publicación del documento	Cronograma_investigacion_competencias.xlsx						100%	72%
		Protocolos aprobados y publicados para pruebas de selección informatizadas y pruebas de selección on-line	Dirección Administración de Carrera Admva Oficina de Informática.	15%	15%	40%	73%	Construccion de los protocolos definidos Validacion de los protocolos con las areas pertinentes Simulación aplicación de protocolos Ajustes derivados de la simulación Aprobación por parte de alta dirección	Análisis_Resumido_Riesgos_Proyectos_y_Eventos_v0.xlsx Formato_Análisis_Responsabilidades_Proceso_v1.xlsx Minutograma_Proyecto_v0.docx Protocolo_Ejecución_PruebasDigitales_AmbienteControlado_v0.docx Protocolo_Ejecución_PruebasDigitales_LlaveEnMano_v0.docx SP 04. ACCESO A PRUEBAS EN AMBIENTE CONTROLADO - MP SIMO 4.0 v1.0 160421.docx Correo_Acepta_Acta_JeisonCandamil_2021-04-29.pdf Correo_Acepta_Acta_JorgeLeon_2021-04-29.pdf f-sg-009 acta-de-reunion_RevisionProtocolos_2021-04-27.docx Protocolo_Ejecución_PruebasDigitales_AmbienteControlado_v0_ajuste.docx Protocolo_Ejecución_PruebasDigitales_LlaveEnMano_v0-ajuste.docx Correo_RobinRozo_Acepta_Acta_2021-05-21.pdf f-sg-009 acta-de-reunion_SimulacionProtocolos_2021-05-18.docx Testdesk_AmbienteControlado.xlsx Testdesk_SolucionLLaveEnMano.xlsx Correo_Solicitud_Ultimos_Ajustes_Correcciones_2021-05-25.pdf Observaciones-Aclaraciones_Prt_AmbienteControlado_2021-05-24.docx Observaciones-Aclaraciones_Prt_Llave_en_Mano_2021-05-24.docx Protocolo_Ejecución_PruebasDigitales_AmbienteControlado_vAjustada.docx Protocolo_Ejecución_PruebasDigitales_LlaveEnMano_vAjustada.docx Correo_Radica_solicitud_presentar_SalaComisionados_2021-06-02.pdf Presentación_Protocolos_SalaComisionados.pptx Protocolo_Ejecución_PruebasDigitales_AmbienteControlado_vAjustada.docx Protocolo_Ejecución_PruebasDigitales_LlaveEnMano_vAjustada.docx						100%	88%
		Escuela Virtual CNSC: - Curso Provisión de empleo y uso de Listas de Elegibles: 100% Jefes de Talento Humano	Dirección Administración de Carrera Admva. Oficina Asesora de Planeación	47%	47%	23%	9%	Seguimiento a la diagramación y maquetación pedagógica de los cursos virtuales **Avance parcial en:** Revisión y ajustes a diagramación y maquetación pedagógica de cursos virtuales	módulos 1-2-3.pdf Informe Plataforma Requerida para la Escuela Virtual de la CNSC V3.pdf						100%	56%

CNSC	FORMATO	Código:	F-PI-003
	Reporte de seguimiento al Plan de Acción	Fecha:	22/04/2020
	2020	Versión:	2.0

Reporte a: [30/06/2020]				I TRIMESTRE		II TRIMESTRE					III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		CONSOLIDADO ANUAL	
OBJETIVO	ESTRATEGIA	META	RESPONSABLE(S)	AVANCE ESPERADO	AVANCE OBTENIDO (%)	AVANCE ESPERADO	AVANCE OBTENIDO (%)	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE	RELACIÓN DE EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	AVANCE ESPERADO	AVANCE OBTENIDO (%)	AVANCE ESPERADO	AVANCE OBTENIDO (%)	AVANCE ESPERADO	AVANCE OBTENIDO
	Iniciativas normativas para la ampliación de competencias de administración y vigilancia de la carrera administrativa	Proyecto de ley para la creación de la Contribución Especial de la CNSC tramitado ante el Legislador	Oficina Asesora Jurídica	16%	16%	0%	0%	La meta se pospone hasta el inicio de la nueva legislatura. Se esper ejecución para III y IV trimestre	-						100%	16%
	Mejoramiento de las capacidades de gestión institucional	Nuevo modelo de acreditación de IES (100%)	Secretaría General Dirección Administración de Carrera Admva Oficina de Informática.	63%	63%	37%	25%	Revisión de la capacidad logística de las IES Proyecto de Modelo de Acreditación de IES	G-AC-001 GUIA DE ACREDITACIÓN 2.0 Criterio 3 Abril 16.docx Anexo No. 2 Criterio 3 CAPACIDAD LOGÍSTICA (GUÍA TÉCNICA DE ACREDITACIÓN) revisado DACA.docx GUIA DE ACREDITACIÓN 3.0 V.1 - ANEXO 1.docx Proyecto_Guía_de_Acreditación_(Anexo_1_y_2)_.zip						100%	88%
		Evaluación de impacto de los procesos de selección que realiza la CNSC	Dirección Administración de Carrera Admva.	0%	0%	0%	0%	-							100%	0%
		Plan de comunicaciones 2021: - Programa TV mensual último jueves de cada mes - Nuevo diseño Observatorio de Carrera - Conversatorios sobre temas misionales de la CNSC: 1ra. Semana de marzo, junio, septiembre y diciembre - 3 boletines de prensa conjuntos con el Servicio Público de Empleo Freepress: En enero, junio y diciembre -Una campaña de promoción canal de YouTube CNSC Colombia - Boletines semanales de prensa de la CNSC con audios o videos	Grupo de Comunicaciones	48%	48%	18%	2%	**Conversatorios sobre temas misionales de la CNSC: 1ra. junio** Imagen de los conversatorios Definición del tema Definición y contacto de invitados Libreto o preguntas pruebas del conversatorio publicidad e invitación a los conversatorios Conversatorio **Avances parciales (según cronograma) en:** Programa TV mensual Conversatorios sobre temas misionales de la CNSC: 1ra. Semana de septiembre Conversatorios sobre temas misionales de la CNSC: 1ra. Semana de diciembre 3 boletines de prensa conjuntos con el Servicio Público de Empleo Una campaña de promoción canal de YouTube CNSC Colombia Boletines semanales de prensa de la CNSC con audios o videos	Presentación página web y Observatorio.pdf Migracion CNSC.xlsx Imagen Conversatorio 2.jpeg Tema e invitados 2do conversatorio.docx Libreto 2do Conversatorio.docx Pruebas 2do conversatorio.docx Invitación 2do Conversatorio.docx						100%	50%
Completar, depurar y mantener actualizado el Registro Público para la debida administración de la Carrera Administrativa	***META ESTRATÉGICA***	***Actualización del RPCA del 100% de servidores activos según reportes anuales de EDL***	***Dirección de Carrera***	***0%***	***83%***	0%	0%	Se ha efectuado el 85% de las actualizaciones en la meta acumulada. Este porcentaje es resultante de los 73.769 registros actualizados de la base definida en 86.729.	Relación de registros actualizados 2021						100%	83%
	Implementación del Sistema de Gestión del Conocimiento	Escuela Virtual CNSC: - Curso RPCA: 5.000 participantes	Dirección Administración de Carrera Admva. Oficina Asesora de Planeación	47%	47%	23%	9%	Seguimiento a la diagramación y maquetación pedagógica de los cursos virtuales **Avance parcial en:** Revisión y ajustes a diagramación y maquetación pedagógica de cursos virtuales	módulos 1-2-3.pdf Informe Plataforma Requerida para la Escuela Virtual de la CNSC V3.pdf						100%	56%
Validar la EDL para determinar la permanencia y el retiro de los servidores de CA y su contribución al logro de las metas institucionales	***META ESTRATÉGICA***	***100% de las entidades del sistema Tipo y Propio de EDL que utilizan APP EDL***	***Dirección de Carrera***	***0%***	***0%***	50%	64%	La Dirección de Administración de Carrera Administrativa reporta que de 4.586 entidades, hay 2917 que están haciendo uso de EDL APP, es decir, 64%.							100%	64%
	Implementación del Sistema de Gestión del Conocimiento	Dos eventos académicos (uno nacional y uno internacional) sobre temas misionales de la CNSC relacionados con las líneas de investigación aprobadas por la entidad	Dirección Administración de Carrera Admva Oficina Asesora de Planeación.	8%	8%	46%	4%	**Culminación de:** Apoyo al seminario interno preparación del estado del arte de la sublínea de investigación 1. **Grupos de investigación:** Gestión de Proyectos de Investigación: Minciencias Definición de un programa de investigación: Taller Marco Lógico: Identificación de Situaciones Problémicas	Informe del primer seminario de investigación CNSC.docx Evidencia Creación del Institulac y del GrupLac.pdf Taller Marco lógico para proyectos de investigación.pptx						100%	12%
		Documento aprobado y publicado sobre Competencias Laborales de Servidores Públicos de Carrera Administrativa en Colombia	Dirección Administración de Carrera Admva.	0%	0%	0%	53%	**Avance parcial en:** Elaboración del documento sobre Competencias Laborales de Servidores Públicos de Carrera Administrativa en Colombia	Cronograma_investigacion_competencias.xlsx						100%	53%
		Escuela Virtual CNSC: - Curso EDL: 5000 participantes	Dirección Administración de Carrera Admva. Oficina Asesora de Planeación	47%	47%	20%	9%	Cierre del primer trimestre y traslado de curso EDL a LMS in house **Avance parcial en:** Revisión y ajustes a diagramación y maquetación pedagógica de cursos virtuales	módulos 1-2-3.pdf Informe Plataforma Requerida para la Escuela Virtual de la CNSC V3.pdf						100%	56%
Incrementar la cobertura y oportunidad de la vigilancia y control de la Carrera Administrativa para garantizar el cumplimiento de las normas de carrera	***META ESTRATÉGICA***	***Analítica de datos al 100% de las entidades con información reportada en SIMO y sistemas de información de la CNSC***	***Dirección de Vigilancia***	***0%***	***33%***	0%	13%	Avance en el desarrollo de los formularios de Control Interno y la Integración de los servicios de consulta y de los servicios de consultas con los Formularios de Vigilancia y Control Interno. En el módulo Comisiones de Personal se hicieron los ajustes en los servicios y funcionalidades. Analítica de datos de las entidades públicas, principalmente en lo relacionado con el reporte de OPEC en el nuevo módulo de SIMO 4.0, actualización del registro público de carrera administrativa y conformación de la comisión de personal en todas aquellas entidades que se encuentran adelantando procesos de selección	formularios de Control Interno Formularios de Vigilancia y Control Interno						100%	43%
	Transformación Digital e Incorporación de Nuevas Tecnologías para la Operación de Procesos Misionales y de Apoyo	Módulo Vigilancia SIMO 4.0: Automatización y generación de alertas para la identificación de posibles vulneraciones de las normas de carrera para el 100% de entidades registradas en sistemas de información de la CNSC	Dirección de Vigilancia de CA Oficina de Informática	22%	16%	44%	52%	**Módulo de Vigilancia** Implementación de estructura del servicio de autenticación Desarrollo de funcionalidad de Recursos en EDL Desarrollo de las alertas EDL 6 - 9 (las alertas completas, depende de la implementación de los recursos) Creación de las consultas en EDL Desarrollo de la estructura del backend y frontend Vigilancia / Control Interno Desarrollo de servicios de EDL para vigilancia Desarrollo de servicios de SIMO para vigilancia Desarrollo de servicios de BNLE para vigilancia Creación de las consultas en SIMO y FCD Creación de las consultas en BNLE Frontend de los formularios y reportes Vigilancia Desarrollo integración de funcionalidades con los servicios (Integración del backend y frontend) Pruebas unitarias Desarrollo Alertas BNLE Servicios de Integración con Comisiones de Personal Pruebas unitarias de los servicios Alerta SIMO Publicación de Resultados de VRM - Consumo del Servicio de Notificaciones para envío de las alertas Alerta SIMO Publicación de Resultados de VRM - Consumo del Servicio de Comisiones de Personal para verificación de la conformación de Comisiones Creación del servicio en SIMO para solicitudes de exclusión Servicio de inscripción automática en RPCA **Módulo Control Interno** Diseño y creación del modelo de base de datos Control Interno Construcción de las vistas materializadas en Control Interno Desarrollo Back Servicio para consultas de información en otros módulos Desarrollo Frontend - Pantallas Consulta y Pantallas de Registro Implementación del servicio de creación de persona / registraduria RNEC Pruebas unitarias Servicio RNEC Implementación y consumo del servicio de notificaciones **Módulo de Comisiones de Personal** Actualizar la versión JHipster de la 5 a la 6 Ajustes al nuevo modelo de FCD Identificar los servicios que cambiaron Servicios de Integración con Banco y SIMO	Configuración Roles 2.png Configuración Roles.png Formulario Autenticación.png login Autenticación.png Flujo final Inscripcion automatica RPCA 1.png Respuesta OAI - Respecto a su solicitud.docx VF_Revisión f-ti-001_ RQ- RECURSOS- ajustes 26-03-2021.docx Alertas EDL (1).docx Aceptada_ Capacitación JHipster.msg Aceptado_ Implementación plantilla estilos proyectos JHipster SIMO 4_0.msg Capacitación 2 JHipster.msg Pasos para configurar la hoja de estilos común al proyecto SIMO 4.docx plantillaComunSIMO4.0.zip URL GIT Backend y Frontend Vigilancia.txt vci-backend.png vci-frontend.png Documentación Servicios SIMO.png Servicio Asíncrono para Validación de Reglas de Alertas.png Consulta Convocatoria.sql Consulta Elegibles.sql Consulta Entidad.sql Consulta OPEC.sql Consultas base para Reportes DVCA.docx Formulario Calificación definitiva.png Formulario Calificación Parcial.png Formulario Concertación de Compromisos.png Formulario Evaluados.png Formulario Fecha Firmeza Lista de Elegibles.png Formulario Fecha Nombramientos.png Formulario Fecha Posesión.png Formulario Fecha Publicación Lista de elegibles.png Formulario Jefes de Talento Humano.png Formulario Vacantes.png VIGILANCIA.pdf Pruebas Unitarias Formularios Vigilancia.docx Alerta Punto 2 - 2021-04-30.png Alerta Punto 2 y 3 - 2021-04-30 .png Alerta Punto 4 - 2021-04-30.png Integración Servicio CP.png Entidades FCD2.png Pruebas End Point Vigilancia .png Clase Alerta 1.png Clase Alerta 2.png Clase Alerta 3.png Clase Alerta 4.png Clase Alerta 5.png Clase Alerta 6.png image001.png Integración Servicio CP1.png Solicitudes de Exclusión.png F-TI-004_ Inscripción Automática_1.2.docx f-ti-004_anlisis-de-requerimientos-analitica_rpca_v1.0.docx f-ti-004_anlisis-de-requerimientos-web_service_bnle_v1.0.docx MER Sistema Control Interno.png scriptBD_Control_Interno.sql Servicios Backend.png bnle-no-nombramiento-2021-08-20-15_30_12.png extraordinaria-edl-2021-08-20-15_31_04.png funcionarios-busqueda-2021-08-20-15_30_28.png irregularidad-cp-2021-08-20-15_34_32.png irregularidad-rpca-2021-08-20-15_34_22.png listas-busqueda-2021-08-20-15_16_21.png opec-apropiacion-recursos-2021-08-20-15_33_55.png opec-busqueda-2021-08-20-15_33_40.png opec-empleo-no-reportado-2021-08-20-15_34_10.png parcial-eventual-edl-2021-08-20-15_30_46.png Clases desarrolladas VCI.docx Especificacion-Servicio-REST-FCD-RNEC-v1.1.docx Pruebas endpoint.png Integración Servicio Notificaciones.png Actualización JHipster Comisiones de Personal.pdf Actualización JHipster_1.png						100%	68%

CNSC	FORMATO	Código:	F-PI-003
	Reporte de seguimiento al Plan de Acción	Fecha:	22/04/2020
	2020	Versión:	2.0

Reporte a: [30/06/2020]

				I TRIMESTRE		II TRIMESTRE					III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		CONSOLIDADO ANUAL	
OBJETIVO	ESTRATEGIA	META	RESPONSABLE(S)	AVANCE ESPERADO	AVANCE OBTENIDO (%)	AVANCE ESPERADO	AVANCE OBTENIDO (%)	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE	RELACIÓN DE EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	AVANCE ESPERADO	AVANCE OBTENIDO (%)	AVANCE ESPERADO	AVANCE OBTENIDO (%)	AVANCE ESPERADO	AVANCE OBTENIDO
									Actualizacion_registro_v.png Creacion_CP_con_Adjunto_v4.6.n..png CPO--20180926090737.0-- FC21--20180621000D.jp fc02-v3-20181209AJ0- SNCP.jb Entidad Comisión Vigente.png Respuesta Servicio.png Clases desarrolladas Control Interno.docx Especificacion-Servicio-REST-FCO-RNEC-v1.1.docx Integración Servicio CP.png Pruebas End-Point Vigilancia .png							
	Implementación del Sistema de Gestión del Conocimiento	Escuela Virtual CNSC: - Curso Comisiones de Personal: 100% integrantes de Comisiones de Personal	Dirección Administración de Carrera Admva. Oficina Asesora de Planeación	47%	47%	23%	9%	Seguimiento a la diagramación y maquetación pedagógica de los cursos virtuales **Avance parcial en:** Revisión y ajustes a diagramación y maquetación pedagógica de cursos virtuales	módulos 1-2-3.pdf Informe Plataforma Requerida para la Escuela Virtual de la CNSC V3.pdf						100%	56%
Transversales	Transformación digital e incorporación de nuevas tecnologías para la operación de procesos	Desarrollo de implementación de un CMS (Course Management System) institucional – Plataforma Escuela Virtual	Oficina de Informática	74%	90%	10%	10%	Pruebas REC Ajustes de acuerdo a las Pruebas Puesta en producción	ESCUELA_EscenarioFrecuente.jmx mediciones-escuela-escenario-frecuente-900-usuarios-concurrentes.csv monitoreo-900-usuarios-concurrentes.pdf Inscritos EDL AbrilSEPSGuia001.csv Puesta en producción de la Escuela Virtual de la CNSC.docx						100%	100%
		Implementación de una nueva plataforma CMS (Content Management System) para alberga el nuevo portal WEB de la entidad y nuevo diseño del sitio web	Grupo de Comunicaciones Oficina Informática	38%	38%	62%	57%	Diseño del Contenido Migración de información Paso a Desarrollo Pruebas REC Ajuste al portal de acuerdo Pruebas	Creación de plantilla CNSC para Drupal 9.pdf observatorio_y_vilo_web.zip Guia para migracion.xlsx Nuevo Portal Servidor Desarrollo.png3b48e8e010.csv Configuración REC 2.png Configuración REC 3.png Configuración REC.png Pruebas REC Portal CNSC.docx Pruebas-1-08082021-sesionpruebas.jmx 3b48e8e150.csv Pruebas Funcionales Jmeter..png contenido 1.jpg contenido 2.jpg contenido 3.jpg contenido 4.jpg estadisticas resultados.png Pruebas-1-08082021-sesionpruebas.jmx						100%	95%
	Implementación del Sistema de Gestión del Conocimiento	Puesta en funcionamiento de herramienta de analítica de datos para medición de Indicadores Estratégicos (Tablero de Control) de la CNSC (100%)	Oficina Asesora de Planeación	6%	6%	33%	55%	Validación del Tablero de Control del Sistema de Indicadores Claves de Desempeño - KPI Alistamiento de fuentes para el Tablero de Control por KPI mediante software en línea Elaboración informe primer trimeste del Sistema de Indicadores Claves de Desempeño por KPI	Reporte primer trimestre 2021 - Consolidado_KPI_CNSC_2021.xlsx						100%	61%
		Formulación y presentación ante DNP del proyecto de inversión Gestión del Conocimiento e Investigación en Carrera Administrativa	Oficina Asesora de Planeación	43%	50%	50%	50%	Ajuste de proyecto según recomendaciones DNP Tramite de aprobación ante DNP	Soporte de viabilidad proyecto GC.pdf						100%	100%
	Mejoramiento de las capacidades de gestión institucional	Implementación del SGDEA al 100%	Dirección de Apoyo Corporativo Oficina de Informática	39%	39%	0%	6%	**Avance parciales en:** Configuración del aplicativo de acuerdo con los casos de uso construidos y aprobados Realización de pruebas acorde con los casos de prueba diseñados y aprobados Transferencia del conocimiento	Reporte ejecución POA.docx GCO-2021-032 CNSC - Plan de Transferencia de Conocimiento V2.docx GCO-2021-032 CNSC - Plan de Transferencia de Conocimiento V3.docx Acta de comité del proyecto - Sesión 5.docx						100%	45%
		Automatización de procesos misionales (Ingreso, Permanencia y Retiro de la CA), Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, Comisiones de Servicios, Inventarios, Contratación y Notificaciones	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Informática Dirección de Apoyo Corporativo	16%	4%	50%	0%	Definición de procesos a autoamtizar	Relación de procesos a automatizar.xlsx						100%	4%
		Trámite ante las instancias competentes de la reorganización institucional de la CNSC	Oficina Asesora de Planeación Dirección de Apoyo Corporativo	81%	81%	19%	19%	Implementación Reorganización Organizacional Presentación Manual de funciones y competencias laborales, planta de personal 2022	Manual de funcione..pptx Aprobación Mimecanela.pdf						100%	100%